

## Waarom?

- Opvolging
- Samenwerken
- Toekomstige praktijk
- LHV Bouwstenen 2016

1

### Initiatief

- Drijfveren
- Stappenplan
- Doorkijk financieel
- Met wie samenwerken?
- Locatie

2

### Haalbaarheid

- Locatie onderzoek
- Benaderen zorgverleners
- Beoordelen locatie onderzoek
- Concept PvE
- Vergunningen
- Goedkeuring THOON bestuur

3

### Projectdefinitie

- Onderhandeling locatie
- Voortgang vergunningen
- Concept huurcontract
- Selectie aannemer, installateur
- Schetsontwerp

4

### Ontwerp en Contract

- Verwerving locatie
- Contracteren belegger
- Contracteren aannemer, installateur
- Tekenен huurcontract
- Definitief ontwerp

5

### Uitvoering en Gebruik

- Start bouw
- Toezicht bouw
- ICT regelen
- Interieur binnen regelen
- Huurdersoverleggen
- Verhuizing
- Officiële opening
- Evaluatie

## DOELEN

- Borgen patiëntenzorg voor nu en in de toekomst
- Juiste zorg op de juiste plek

## CONCLUSIE

- Het ontwikkelen en realiseren van multidisciplinaire huisvesting is een waardevol middel om de continuïteit van patiëntenzorg te borgen.

## ACTIES

- Wat verwachten we onder andere van u?
  - Dat u uw praktijkpersoneel betreft bij uw huisvestingsplannen.
  - Uw patiënten en omwonenden informeert.
  - Intern werkgroepen formeert.
  - Kortom, bewust aandacht, tijd en energie hierin steekt.